

2-6. 提升社会服务建设项目建设进展表

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
1. 创排优秀剧目	1. 民族歌剧《苍河岁月》	已完成节目排练筹备工作	<b>预期目标:</b> 2018年12月在太原首演。 <b>验收要点:</b> 《苍河岁月》节目单	已完成剧本创作、研讨、定稿、排演工作,完成率100%	2021年入选国家艺术基金资助项目
2. 剧目推广巡演	1. 《解放》巡演	已开始巡演数百场	<b>预期目标:</b> 全国巡演 <b>验收要点:</b> 节目单、相关资料。	完成巡演任务,完成率100%	完成巡演1000场
	2. 《HELLO, 糖豆》巡演	已完成结项演出	<b>预期目标:</b> 全国巡演 <b>验收要点:</b> 节目单、相关资料。	完成巡演任务,完成率100%	完成巡演42场
3. 拓展全国三个培训基地功	1. 全国文化培训、非遗人群培训	已进行培训多期	<b>预期目标:</b> 举办60期文化人才培养 <b>验收要点:</b> 培训手册、课程安排等相关资料。	完成培训任务,完成率100%	完成61期培训
4. 强化华夏剧场演出	1. 承揽各类演出服务	多年持续对外演出服	<b>预期目标:</b>	完成演出服务,完成率100%	完成150次演出服务

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
服务		务	全年承揽 150 场演出活动。 <b>验收要点：</b> 节目单、相关资料		
5. 文化惠民演出与戏曲进校园	1. 举办 20 场文化惠民演出与戏曲进校园活动	已经开始进行相关活动	<b>预期目标：</b> 全年举办 60 场文化惠民演出与戏曲进校园活动。 <b>验收要点：</b> 节目单、相关资料。	完成演出任务, 完成率 100%	完成 200 多场演出
6. 文化扶贫文化援疆	1. 完成文化扶贫文化援疆工作任务	多年坚持贫困地区的扶贫工作	<b>预期目标：</b> 完成年度文化扶贫文化援疆工作任务 <b>验收要点：</b> 1、文化扶贫工作总结。 2、新疆曲子班教学资料。 3、三区文化人才支持计划文件资料。	完成扶贫任务, 完成率 100%	完成宁武县、白文职业技术学校、安泽职业中学、新疆乌鲁木齐、石河子、独山子等地的文化扶贫任务
7. 国家艺术基金项目	1. 完成 4 个国家艺术基金项目, 力争 3 个国家艺术基金项目	已经完成前期的筹备工作	<b>预期目标：</b> 完成 3 个国家艺术基金项目。	完成率 100%	完成 2 个国家艺术基金的立项结项

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
			验收要点： 结项报告材料		