

2-7. 加强创新创业教育建设项目建设进展表

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
1. 完善机制体系建设	1. 完善学院创新创业组织机构架构	准备筹建	预期目标：设立创新创业领导架构，创新创业教育办公室运行良好，相关部门、各系分别成立相应机构，切实推进学校创新创业工作。 验收要点：成立创新创业教育工作领导小组及创新创业教育办公室运行良好。制定详细完善的实施方案。	完成率 100%，机构已设立建成。	创新创业教育工作领导小组及创新创业教育办公室成立。
	2. 完善创新创业实践活动相关配套管理制度	无	预期目标：建立修订完善创新创业实践配套管理制度。出台《大学生创新创业教育管理办法》、《学生创新创业基金管理办法》、《创业导师培养教育办法》。 验收要点：创新创业案例文件。	完成率 100%，出台配套管理制度。	出台《大学生创新创业教育管理办法》、《学生创新创业基金管理办法》、《创业导师培养教育办法》
	3. 建立创新创业课程必修课程体系	《大学生职业生涯规划与发展》课程已开设	预期目标：建立完善创新创业必修课程体系。《大学生职业生涯规划与发展》课程授课计划和课程表 验收要点：《大学生职业生涯规划与发展》《创新与创业基础》等课程的授课计划和课程表。	完成率 100%，课程体系形成。	《大学生职业生涯规划与发展》《创新与创业基础》等课程体系形成。
	4. 进一步完善教学管理制度	相关制度正在草拟中	预期目标：完善教学管理制度 验收要点：专业、课程管理制度教材、	完成率 100%，相关管理制度已形成。	相关制度已出台

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
			考评方式管理制度学籍管理制度。		
	5. 完善创新创业教育考核评价机制	无	预期目标：制定创新创业量化指标与综合评分办法 验收要点：创新创业量化指标与综合评分办法（定稿），各系部评分表。	完成率 100%	
2. 提升团队辅导能力	1. 加快创新型人才激励和引进	邀请太原市杏花岭区人社局创业培训教师	预期目标：制定创新型人才激励和引进机制，设立专项奖励实施具体奖励激励成效 验收要点：深入调研高技能人才引进和创新创业教育师资队伍建设办法形成相关实施办法及较为成熟的评选标准。配套经费提供有力支撑。对在职业规划、成果转化、项目咨询等领域做出贡献的教师实施奖励。	完成率 100%，师资队伍初有规模。	已有 5 人以上教师团队
	2. 建立院级职业规划、创业导师人才库	已有相关专业教师 1 名	预期目标：建立院级职业规划、创业导师人才库，建立完善大学生职业生涯规划建设课程体系 验收要点：积极与创业成功者、企业家等优秀人才沟通联系，聘请为学校创业导师，对优秀创业导师进行表彰，依托本校具备职业规划教育资质的教师成立职业规划教育中心，初步形成培训规模，引进和编纂符合学院自身特点的教学教材，形成稳定长效的培	完成 100%，人才库逐渐完善，形成稳定长效的培训模式。	已有 5 人以上教师团队

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
			训模式。		
	3. 强化创新创业师资团队建设	邀请太原市杏花岭区人社局和德润创业培训教师	预期目标：探索 SIYB 培训经验，成立 SIYB 教研室及培训中心 验收要点：深入调研 SIYB 培训的现实意义。形成符合学院实际调研文章或论文，为 SIYB 培训提供理论支撑。初步形成 5-10 人的创新创业师资团队。总结前期探索经验，完善培训机构建设和制度建设。推进师资建设形成丰富稳定的师资队伍。制定成熟有效的 SIYB 培训中心管理制度和运行机制。	完成 80%，未实现成熟有效的培训中心。	每年给应届毕业开设 SIYB 培训班。
3. 打造创新创业平台	1. 打造创新创业基础平台	和相关院团有合作协议	预期目标：建立创新实践基地 验收要点：积极融入大学生创业孵化基地，建成“专业+创业”人才培养校内实训基地 验收要点：筹备创新实践基地。并有效运行。创新创业社团及教师工作室。成立学院创业园。	完成率 100%，成立创新实践基地。	实践基地成立
	2. 发展学院创新创业网络服务	学院网站下设招生就业子网站	预期目标：筹备建立完善大学生创新创业网络信息服务平台 验收要点：国家政策及市场动向相关调研资料，规划网络平台流程，服务平台相关资料的收集，根据学生反馈情况不断完善丰富网络内容，将学校培训内容引入	完成率 100%，创新创业网络信息服务平台已建立。	创新创业网络信息平台建成

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
			网络		
	3. 加强大学生创业指导服务机构建设	无	预期目标：成立创新创业教育实验班完善培训机构建设，依托 SIYB 中心对自主创新创业学生进行指导 验收要点：依托实验班总结相对成熟的教学经验，根据教学经验制定完善教学制度，编制专项培训计划，与教育培训机构、行业协会、群团组织、校企联合开发和丰富校企项目，成立 SIYB 培训中心。	未完成	
	4. 全面深化校企合作创业模式	省内企业合作	预期目标：深化校企合作创业模式 验收要点：校企合作合同	完成率 100%。	每年与 2~3 家企业签订校企合作协议
	5. 开展职业生涯规划 and 创新创业教育	无	预期目标：探索职业生涯规划 and 创新创业培训模式，形成较为稳定的创新创业和职业规划培训，成立创新创业和职业规划培训机构 验收要点：讲座开展方案，每学期至少 2 次自愿性质讲座记录，形成培训方案及确定培训方向，每学年 3 次较大规模的培训记录，规划培训机构建设方案，自身师资力量为主成立培训机构，形成长效培训机制和管理制度。	完成率 100%	

建设项目		原有基础	预期目标及验收要点	完成情况（含完成百分比）	取得的标志性成果
	6. 充分发挥校园招聘会的现实意义	校园招聘会每年举行	预期目标：为学生提供充分的就业机会与选择空间 验收要点：积极与地方企业沟通提供充分的岗前实习及锻炼机会，场校园招聘相关资料，部分毕业生实现提前签约合同。	完成率 100%，部分毕业生提前签约合同。	部分毕业生提前签约合同。